SYTRAL

COMITE SYNDICAL DU 8 FEVRIER 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
AFFAIRES TRANSPORTS URBAINS

N° 21.009

Objet : Ligne de tramway T10 Gare de Vénissieux / Gerland
Autorisation d’engager l|'opération et approbation de son programme
prévisionnel

L'an deux mille vingt, le huit du mois de février, @ 9h30, les membres du Comité Syndical du SYTRAL
(syndicat mixte des transports pour le Rhone et I'agglomération lyonnaise), se sont réunis en salle du
Conseil Métropolitain, Hotel de la Métropole 20 rue du Lac, a Lyon, conformément & la convocation qui
leur a été faite par Monsieur Bruno BERNARD, Président.

Date de convocation du Comité : 1¢ février 2021

Droit de
vote

Membres du Comité en exercice Présent | Absent Procuration a

BAGNON Fabien
BERNARD Bruno
DEBU Raphael
COLLIN Blandine
COMBET Damien X D. VALERO
CROIZIER Laurence
CRUZ Sophie

DROMAIN Héléne
FRETY Laurence
GEOFFROY Héléne
GEORGEL Nadine
KOHLHAAS Jean-Charles
LE FAQOU Michel
LEGENDRE Laurent
LUCAS Karine X S. CRUZ
LUNGENSTRASS Valentin
MEUNIER Philippe
MONOT Vincent

PERCET Joélle

QUINIOU Christophe
RANTONNET Michel X C.QUINIOU
RONZIERE Pascal
VALERO Daniel
VAN STYVENDAEL Cédric X B. BERNARD
VERCHERE Patrice X
VESSILLER Béatrice
VIDAL Paul

VIEIRA Matthieu
SELLES Jean-Jacques
VINCENT Max
VULLIEN Michéle
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Secrétaire de séance : Matthieu VIEIRA -
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LE COMITE SYNDICAL,

VU le rapport par lequel Monsieur le Président expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs, mes chers collégues,

Le projet de ligne de tramway T10 entre Gare de Veénissieux et le secteur de Gerland est inscrit au Plan
de Mandat 2021-2026.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2017-2030 a précédemment identifié I'axe A8 — Vaulx-en-Velin
/ Saint-Fons — comme un axe de transport en commun a développer. Cet axe constitue une rocade
intérieure au périphérique, a I'Est de I'agglomération. 1l relie des pdles d'activités et d’enseignement
importants, et se connecte aux principales lignes fortes de transport en commun existantes.

Entre 2017 et 2020, le SYTRAL a mene plusieurs études afin d’analyser la structure des déplacements
actuels et projetés sur I'ensemble du corridor A8, qui ont conduit a proposer une organisation du corridor
en 2 lignes indépendantes au nord (T9) et au sud (T10), autour d’un territoire en forte mutation sur
laquelle des études urbaines et de transport sont a poursuivre.

Les études menées ont également permis de préciser le contour du projet de la ligne sud du corridor
A8, en cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Horizon 2030 qui identifie
notamment le besoin de renforcement des polarités urbaines de Saint- Fons et Vénissieux, ainsi que le
projet de liaison en transports en commun entre les deux communes.

Ces études permettent ainsi aujourd’hui de proposer un programme prévisionnel et de s'engager dans
la phase de réalisation de la ligne T10.

Le présent rapport a pour objet dapprouver I'engagement de I'opération ainsi que ses objectifs et
caractéristiques essentielles constituant les éléments de programme prévisionnel, le lancement des
études de maitrise d'ceuvre et la définition de I'enveloppe financiére prévisionnelle de 'opération.

I. Les objectifs du projet

Le projet consiste en la réalisation d’'une nouvelle ligne de tramway T10 entre Gare de Vénissieux et le
secteur de Gerland, en desservant les communes de Vénissieux, Saint- Fons et Lyon 7e.

Par son tracé en rocade en connexion avec le réseau lourd de transport en commun (deux lignes de
métro et deux lignes de tramways), ce projet constitue une opportunité de renforcer le maillage en
transports en commun du territoire et d'inciter ainsi au report modal de la voiture individuelle vers ceux-
ci.

En tant que ligne forte, I'objectif est d'obtenir une offre réguliére, des temps de trajet réduits et fiables
dans des conditions de confort et de sécurité élevée pour les usagers. Cette ligne forte permettra, en
outre, d'accompagner le projet urbain Arsenal Carnot — Parmentier sur la commune de Saint-Fons inscrit
au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.

La technologie tramway est le mode de transport proposé pour répondre a ces objectifs.

Dans un souci de complete intégration a la ville, la ligne bénéficiera d’une insertion urbaine soignée et
intégrera la poursuite des politiques en faveur des modes actifs (cycles et marche a pieds) et de lutte
contre les flots de chaleur urbains (dés- imperméabilisation des sols, végétalisation, etc.)
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II. Déroulé et résultats des études de faisabilité

Les études de la ligne T10 menées en 2020 ont proposé un diagnostic socio-économique et
déplacements du secteur, suivi d'une étude d’opportunité avec une analyse de plusieurs variantes de
tracé, puis une étude de faisabilité sur le tracé de référence et une variante de tracé, et enfin une étude
de faisabilité approfondie sur le tracé de référence et quelques variantes locales de tracé.

L'étude d'opportunité a permis de dégager un tracé préférentiel et une variante de tracé, suite & une
analyse multicritéres portant sur la qualité de desserte urbaine et socio- économique, la qualité de
desserte transport (maillage et intermodalité), les conditions d'insertion urbaine, les opportunités sur les
modes actifs, les opportunités et impacts sur I'environnement, les opportunités et impacts sur
I'exploitation du réseau, une 1ére approche des colits et des risques associés au projet.

Cette étude a mis en évidence le plus fort potentiel de desserte urbaine et socio- économique couplé
avec I'apport le plus complémentaire au maillage du réseau de transports en commun existant pour le
tracé de référence.

Les conclusions de I'etude d‘opportunité sont également venues conforter les résultats des études de
déplacement menées sur la commune de Saint-Fons dans le cadre du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain.

L'étude de faisabilité a ensuite précisé les insertions envisageables sur le tracé préférentiel et les
variantes de tracé retenues a l'issue de la phase opportunité, permis de conforter le tracé de référence
et proposé des estimations de fréquentation de la ligne.

L'etude de faisabilité approfondie a enfin détaillé les insertions et les aspects techniques de la future
ligne sur la base du tracé de référence confirmé en fin d’étude de faisabilité et de quelques variantes de
tracé locales, et confirmé les estimations de fréquentation de la ligne.

Les modelisations realisées estiment le trafic de la ligne T10 & plus de 22 000 voyageurs par jour en
2030, avec une charge dimensionnante a I'heure de pointe de 800 voyageurs, ce qui correspond & une
fourchette basse pour le mode tramway.

Néanmoins, I'attractivité du mode tramway, I'enjeu dimage pour le centre de ville de Saint- Fons et le
quartier Arsenal Carnot-Parmentier inscrit au Nouveau Plan National pour le Renouvellement Urbain,
ainsi que l'insertion facilitée sur le boulevard Croizat & Vénissieux avec I'utilisation de linfrastructure
existante du tramway T4 ont conduit a proposer le choix du mode tramway pour la ligne T10.

En outre, les perspectives de nouveaux services commerciaux ouvertes par I'opportunité de maillage du
réseau induite par ce projet, justifient le choix du mode tramway pour cette ligne rocade.

II1. Programme de l'opération Tramway T10 Gare de Vénissieux - Gerland

L'opération consiste a réaliser une infrastructure de tramway entre la gare de Vénissieux et la Halle
Tony Garnier a Lyon 7e, d’une longueur d’environ 7,4 km.

15 nouvelles stations sont envisagées sur cette ligne, en plus de la reconfiguration de la station existante
du T4 a Gare de Vénissieux. L'inter-station est en moyenne de 500 m.

La fréquence en heure de pointe sera de 'ordre de 10 mn et le temps de parcours estimé entre terminus
autour de 24 mn.

Des connexions optimisées aux métros B et D, ainsi qu’aux tramways T1 et T4, et le cas échéant au
transport par cable Francheville — Gerland (selon terminus), seront assurées.

Le projet comprendra une zone de remisage du parc de matériel roulant tramway, située a proximité du
tracé de la ligne nouvelle, sur la commune de Saint-Fons.
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III.1. Itinéraire

L'itinéraire préférentiel de la ligne T10 entre Gare de Vénissieux et la Halle Tony Garnier a Lyon 7éme
passe par :

- Le boulevard Ambroise Croizat, la rue Emile Zola, la rue Jaurés, l'avenue de la République, a
Vénisseux

- Larue Carnot, la rue Charles Plasse, la rue Marcel Etienne Sembat, la rue Charles Antoine Martin,
la liaison entre la rue Charles Antoine Martin et la rue Saint-Jean- de-Dieu avec franchissement
inférieur du boulevard Laurent Bonnevay, a Saint- Fons

- La rue Saint-Jean-de-Dieu, le boulevard Jules Carteret et I'avenue Tony Garnier a Lyon 7e.

La ligne T10 se raccorde sur les infrastructures des tramways T4 sur le secteur de Gare de Vénissieux
et T1 a la Halle Tony Garnier, et se connecte au métro D & Gare de Vénissieux, ainsi qu‘au métro B et,
le cas échéant, au transport par cable Francheville — Gerland & Stade de Gerland — Le Lou.

Deux variantes locales de tracé proposent des alternatives a certaines contraintes du tracé de
référence et concernent :

- Le boulevard Laurent Gérin et la traversée du site de Véninov a Vénissieux
- La rue Marcel Etienne Sembat et le boulevard Sampaix a Saint-Fons

D’autres variantes de tracés ont été étudiées sur les différentes séquences de la ligne, puis écartées,
compte tenu de leur moindre complémentarité avec les autres lignes structurantes du réseau de
transport en commun, d’un tracé moins direct et donc de temps de parcours plus importants, de
problemes de robustesse d’exploitation sur les troncs communs avec des lignes de tramway existantes,
de difficultés d'insertion et/ou des impacts fonciers et batis plus importants.

II1.2. Périmétre de I'opération T10
Le SYTRAL aménagera uniquement les voiries empruntées par la ligne de tramway.

Etant donné I'impact de I'aménagement des sites propres sur les voiries empruntées d’une largeur faible
et la volonté de la Métropole de Lyon et des Villes de réorganiser les usages sur ces voies, il est prévu,
sauf cas particuliers, d'aménager ces voiries de fagade a facade.

Parmi les cas particuliers, figure 'avenue Tony Garnier entre la rue Marcel Mérieux et I'avenue Debourg
a Lyon 7e, qui a fait I'objet d'une requalification de voirie dans les années 2000, et pour laquelle le
projet T10 visera a limiter les emprises d‘intervention.

Par ailleurs, la Métropole de Lyon envisageait, dans le cadre de son mandat 2021-2026, de requalifier
I'avenue Tony Garnier — tranche 3, entre la rue Marcel Mérieux et le raccordement avec le boulevard
Chambaud de la Bruyere ayant également fait I'objet d’une requalification dans les années 2000. Compte
tenu des fortes interfaces techniques, de procédures et de planning avec le projet T10 dont le tracé de
référence emprunte cet axe, le SYTRAL et la Métropole de Lyon conviennent d'intégrer ce projet de
requalification de l'avenue Tony Garnier tranche 3 dans le périmétre de I'opération T10.

II1.3. Phasage de réalisation

La réalisation de la ligne T10 est prévue en une seule phase pour I'ensemble du périmétre.
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II1.4. Travaux envisagés

Ils comprennent notamment :

> L'ensemble des travaux préparatoires,;

> La réalisation des infrastructures de tramway et des équipements en lien (plateforme, voie
ferrée, ligne aérienne de contact, sous-stations électriques, signalisation ferroviaire, etc.) ;

> L'aménagement des stations et des équipements (billettiques, systéme d‘information voyageurs,
etc) ;

> L'aménagement des voiries, des carrefours et de leurs équipements (mobilier urbain,
signalétique, éclairage public, etc.) comprenant les équipements réservés aux transports en
commun et I'ensemble des autres usages de la voie (trottoirs, aménagements cyclables,
stationnements, livraisons, plantations, etc.) ;

> La reconfiguration des équipements de tramways existants aux connexions avec T1 et T4.

IV. Budget

A ce stade, le budget prévisionnel de I'opération est estimé a 230 millions d’euros valeur décembre
2020, décomposés comme suit :

- Création de la ligne T10 : 200 millions d'euros

- Création de la zone de remisage sur Saint-Fons : 30 millions d’euros

Ce budget comprend la réalisation des études a partir de la phase avant-projet, I'obtention de la DUP,
ainsi que la realisation des travaux entre Gare de Vénissieux et la Halle Tony Garnier a Lyon 7e et de la
zone de remisage du parc de matériel roulant tramway a Saint- Fons.

V. Calendrier

Le calendrier envisagé pour mettre en ceuvre cette opération est le suivant :

Mi-2021 : Désignation d’'une maitrise d'ceuvre

2021-2023 : Etudes, procédures administratives

2023 : Déclaration de Projet / Déclaration d'utilite
publique / consultation des entreprises de travaux

2023-2025 : Travaux

VI. Organisation de la concertation préalable sous I'égide d'un garant

Conformément aux articles L121-8 II et R121-2 du code de I'environnement et compte tenu du budget
de l'opération compris entre 150 et 300 M€, la saisine de la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) est facultative pour le projet de réalisation de la ligne de tramway T10.

Au vu des caractéristiques de I'opération, il est proposé de décider que le SYTRAL ne saisisse pas la
CNDP et méne une concertation préalable associant le public & I'élaboration du projet, dans les conditions
définies aux articles L121-16 et L121-16-1 du code de I'environnement. Ainsi, le SYTRAL sollicitera |a
désignation d’un garant auprés de la CNDP.

Les modalités de concertation envisagées a minima sont les suivantes :
- Concertation préalable d’'une durée minimale d'un mois,
- Réunions publiques sur des lieux a définir, dans une ou plusieurs des communes
concernées,
- Dossiers et registres a la disposition du public en mairie et en ligne.

Le détail des modalités de concertation sera défini dans une délibération ultérieure.
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VII. Conventions de transfert de maitrise d'ouvrage

Des conventions de transfert de maitrise d'ouvrage seront conclues avec la Métropole de Lyon, ainsi que
les communes de Vénissieux, Saint-Fons et Lyon et feront I'objet d'une ou plusieurs délibérations
ultérieures.

APRES ECHANGES DE VUES,

Présents : 26
Pouvoirs : 4
30

Ne prend pas part au vote (NPPV) 0

Affaires Transports Urbains

Nombre de votants 26
Présents parmi les votants 23
Pouvoirs parmi les votants 3
Abstentions parmi les votants 4
Suffrages exprimés 22 voix
Dont « Contre » ; 0 voix
Dont « Pour » : 22 voix

DECIDE : a I'unanimité des suffrages exprimés,

- dapprouver les objectifs ainsi que le programme prévisionnel présentant les caractéristiques
essentielles du projet relatif a la réalisation de la ligne de tramway T10 entre Gare de
Vénissieux et la Halle Tony Garnier a Lyon 7e,

- d'approuver le phasage unique de réalisation de I'opération,

- d‘approuver |'enveloppe financiére prévisionnelle correspondant a cette ligne de 230 millions
d'euros hors taxes (valeur décembre 2020),

- de prendre acte du lancement de la consultation pour la dévolution du marché de maitrise
d‘ceuvre correspondant et des procédures administratives associées,

- de décider de ne pas saisir la Commission Nationale du Débat Public et d'organiser la
concertation préalable sous I'égide d'un garant, dans les conditions définies aux articles L121-
16 et L121-16-1 du code de I'environnement,

- dapprouver le principe de conventions de transfert de maitrise d’ouvrage a conclure entre le
SYTRAL et la Métropole de Lyon, ainsi qu'avec les communes de Vénissieux, Saint-Fons et
Lyon,

- d‘autoriser le Président ou son représentant diment habilité a signer tous les actes et courriers
concourant a la mise en ceuvre de ces décisions.

Les dépenses qui en résulteront seront prélevées section investissement, dans un
chapitre qui sera précisé dans une délibération spécifique.

Pour Extrait Conforme,
Le Président

Bruno BERNARD ™ (\ i
—‘,‘_‘_,,.»""‘-l/
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